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In einer sich verscharfenden Marktsituation mit

immer engeren Margen sind reibungslose Ablaufe
und ein effektives Projektcontrolling notwendig -
andernfalls wird die wirtschaftliche Entwicklung
von Architektur- und Ingenieurbiiros schnell zu
einer ,nachtlichen Fahrt im Nebel ohne Licht*.
Mithilfe der Software ProjektPro bringen Architek-
ten und Ingenieure Licht ins Dunkel: Mit geringem
Zeitaufwand und ohne besondere Fachkenntnisse
verbessern und steuern Sie die Wirtschaftlichkeit
Ihrer Projekte und lhres Biiros. Wie ProjektPro 12 die
Betriebsfiihrung noch effizienter macht und wie
einfach die Software zu handhaben ist, zeigt ein
Blick auf die neuen Highlights und Funktionen.

ProjektPro '12 schafft den Briickenschlag zwischen
hochster Komplexitat und komfortabler Bedienung.
Reduzierte Programmoberflachen machen das
Arbeiten mit ProjektPro einfacher denn je und ein
hoher Detaillierungsgrad optimiert die zahlreichen
Features. Auf den Programmoberflachen sind nur
die notwendigsten Arbeits- und Eingabefelder zu
sehen und die tieferen Ebenen bieten eine nie da
gewesene Bandbreite an Optionen, Einstellungen,
Ubersichten und Berechnungen. Damit stehen zahl-
reiche neue Werkzeuge fuir eine detailgenaue An-
passung von ProjektPro an die Arbeitsbedingungen
in Threm Biro zur Verfligung.

Anderungen und Irrtum vorbehalten. Stand: 30.03.2012

Freie (und oft auch angestellte) Mitarbeiter arbei-
ten meist zu individuell vereinbarten Arbeitszeiten.
Damit diese Ausgaben als Personalkosten erfasst
werden kénnen, ermoglicht ProjektPro 12 das Anle-
gen von individuellen Arbeitszeitmodellen:

(4

Per manueller Eingabe definieren Sie die Stunden
pro Arbeitstag und die Prasenztage fiir jeden Mit-
arbeiter. Auch Urlaubs-, Krankheits- und Feiertage
lassen sich im Arbeitszeitkalender erfassen, sodass
dieser eine fundierte Basis der Personalressourcen
darstellt. Halbe oder ganze Feiertage werden eben-
so unterstiitzt wie variierende Tagesarbeitszeiten.
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2. VARIABLE STUNDENSATZ-
KALKULATION

Um Auftrage zu kalkulieren oder die Wirtschaftlich-
keit auf Basis von festen Budgets priifen zu konnen,
miissen Sie wissen, wie viel jeder Mitarbeiter in
einer Projektstunde erwirtschaften muss. Bei der
Stundensatzkalkulation von ProjektPro 12 werden
die Sachkosten des Biiros sowie das Gehalt und die
Sozialversicherungsbeitrage fiir jeden Mitarbeiter
eingetragen. Die potenzielle Arbeitszeit, Feiertage
sowie Urlaubs- und Krankheitstage konnen aus
dem Arbeitszeitkalender ibernommen werden.

ora

Der Projektstundenanteil wird automatisch aus der
Zeiterfassung des Vorjahres, des aktuellen Jahres
oder eines beliebigen reprasentativen Zeitraums
berechnet. Auf Basis des Stundensatzes kénnen Sie
Angebote erstellen, mit denen Sie nicht nur die Kos-
ten lhres Biiros decken, sondern auch Gewinne er-
wirtschaften. Pauschalangebote werden so schnell
und einfach auf ihre Kostendeckung tiberpriift.

Anderungen und Irrtum vorbehalten. Stand: 30.03.2012
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3. AUTOMATISIERTE ZEITGESTEUERTE
UPDATES

Fiir ein Update im Datenbanksystem ist nicht selten
eine mehrstiindige Datenkonvertierung notwen-
dig. ProjektPro 12 vereinfacht diesen Vorgang ganz
erheblich dadurch, dass die Konvertierung nicht

\
UPDATE |---

mehr manuell eingerichtet und gestartet werden
muss. Das heil3t, Ihr Server 1adt zu einem frei de-
finierten Zeitpunkt die nétigen Update-Dateien
vom mairpro-Webserver. Das Datenbanksystem auf
Ihrem Server wird automatisch aktualisiert und die
Datenkonvertierung startet. Der Server erledigt das
Update also selbstandig tiber Nacht und am nachs-
ten Morgen stehen die aktualisierten Daten allen
ProjektPro-Benutzern zur Verfliigung.
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KLAR UND DETAILLIERT:
ARBEITSZEITMODELL, UBERSTUNDEN
UND URLAUBSPLANUNG

Mit dem zentralen Arbeitszeitkalender erleichtert
ProjektPro 12 das Personalmanagement und die
Ressourcenplanung. Die potenzielle Arbeitszeit wird
als Tagesarbeitszeit fiir beliebige Zeitspannen und
Wochentage definiert. Feiertage sowie Urlaubs- und
Krankheitstage der einzelnen Mitarbeiter knnen
hier eingetragen werden und ProjektPro errechnet
aus diesen Daten automatisch die Soll-Arbeitszeit.
Samtliche Feier- und Urlaubstage werden spezifisch
angelegt und eingetragen, die SOLL-Stunden wer-
den automatisch berechnet. Da die Unterschiede

in der taglichen Arbeitszeit berlicksichtigt werden,
kann der Urlaubsanspruch auch bei differierenden
Tagesarbeitszeiten korrekt ermittelt werden.
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Alle nur denkbaren Varianten sind moglich, z. B. eine
tagliche Arbeitszeit von 8 h im ersten Halbjahr und
4 him zweiten Halbjahr oder eine Arbeitswoche
mit 4 Tagen a 8,5 h und 1Tag a 6 h oder Teilzeittatig-
keiten mit 2 Tagen a 6 h und 1 Tag a 8 h pro Woche.
Mit dem flexiblen Arbeitszeitkalender konnen auch
die sozial bedingten Ausfille exakt erfasst werden
- ganze, halbe oder viertel Krankheitstage lassen
sich problemlos festhalten. Uber die Eingaben im
Arbeitszeitkalender errechnet ProjektPro automa-
tisch die Urlaubsstunden, abhangig vom jeweiligen
Arbeitszeitmodell. Feiertagssatze, differenziert

nach Bundesland, Religionszugehdrigkeit oder ganz
individuell nach Biirositz, kdnnen definiert und
importiert werden. Auch halbe Feiertage werden
unterstiitzt, je nachdem, ob z. B. Silvester und
Heiligabend als halbe oder ganze Feiertage gezahlt
werden sollen.

NN - . . - — - _Mitarbeiter
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Sozialbed. Ausfall
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| Sommerurlaub
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16.08.2011 i Urlaub
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MITARBEITER SOLL/IST UM ,POTENZIELLES
SOLL” ERWEITERT

Uberarbeitet wurde auch die Funktion ,,Mitarbeiter
SOLL/IST*: Der Soll-Ist-Vergleich wurde um das so-
genannte ,potenzielle Soll“ ergénzt. Dabei handelt
es sich um den berechneten Wert aus dem Arbeits-
zeitkalender inklusive Feiertagen, Urlaub und
Krankheit, der maBgeblich fiir die Kalkulation der
Stundensatze ist. Das SOLL entspricht der errechne-
ten Zeit, die der Mitarbeiter nach Abzug von Feier-,
Urlaubs- und Krankheitstagen zu arbeiten hat.

Die mit ProjektPro 12 ermittelten Werte stimmen so
in der IST-Auswertung mit den maRgeblichen Wer-
ten der Kalkulation liberein. Die Berechnungen sind
nachvollziehbar.
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NEUE UBERSTUNDENABRECHNUNG

Neu ist auch die differenzierte Beriicksichtigung
von Uberstunden. Damit kénnen Sie monatliche
Uberstundentoleranzen nicht mehr nur absolut

(in Stunden), sondern auch relativ (prozentual) be-
rechnen.10 % mit dem Arbeitsvertrag abgegoltene
Uberstunden sind so durch eine einmalige Eingabe
einfach zu ermitteln und abzurechnen.

URLAUBSKALENDER — GRAFISCHE
UBERSICHT ZUM AUSDRUCKEN

Die im Arbeitszeitkalender erfassten Ausfallzeiten
der Mitarbeiter werden in einer Ubersicht gra-
fisch dargestellt, die als zentraler Urlaubskalender
ausgedruckt werden kann. Damit haben Sie einen
optimalen Uberblick tiber das gesamte Personal-
management.

2011

hd Hubert Deininger

e

Arbeits- und Oberstundenabrechnung

potentiell IST Toleranz ~ Uber

Urlaub/Krankheit

Januar
Februar
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Mai
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September
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Urlaubsanspruch
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geplanter Urlaub
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Krankheitstage
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und nicht

1350,00] 1146,00] 1220,00] 47.40h]
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Uberstunden-Ubertrag aus 2010
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-
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Die Stundensatzkalkulation wurde in vielen Punkten
vereinfacht und bietet gleichzeitig die Moglichkeit,
genauer zu differenzieren. Zudem lassen sich die
Stundensatze in ProjektPro 12 auch ohne Kalkulati-
on jahresweise fiir die einzelnen Mitarbeiter einge-
ben.Wenn Sie Ihre Werte von Ihrem Steuerberater,
Unternehmensberater und Unternehmensstrategen
erhalten, ist es damit ein Leichtes, die Grundlagen
fir das Controlling zu erfassen. Oder Sie runden die
fir das Controlling zu verwendenden Stundensatze
auf Basis der Kalkulation.

Die Stundensatzkalkulation von ProjektPro "12
bietet vielfaltige Optionen und ist noch einfacher
im Handling als zuvor. Neben den Sachkosten fir

das Biiro genligen zwei eingegebene Werte, um

Personalkosten

Personalgemeinkosten

Gesamtkosten

Betriebserlos

Sozialkosten

=
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]
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o
=
=
(7}
£
(7}
o

Fremdkosten

Kostenstruktur und Gemeinkostenfaktor im Architektur- und Ingenieurbiiro

Anderungen und Irrtum vorbehalten. Stand: 30.03.2012
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die Stundensatze fiir einen Mitarbeiter korrekt zu
berechnen: Jahresgehalt und Sozialversicherungs-
beitrag. Die potenzielle Arbeitszeit und der sozial-
bedingte Ausfall wie Feiertage, Urlaubs- und Krank-
heitszeit werden einfach aus dem Arbeitszeitmodell
tibernommen. Der meist schwer zu ermittelnde
Projektanteil der Arbeitszeit wird einfach per Klick
aus einem beliebigen Referenzzeitraum aus der

Zeiterfassung errechnet.

Reduzierte Oberflachen machen das Erfassen der
Rahmendaten einfach. Mithilfe von Aufklapp-
Pfeilen ist es jedoch auch moglich, sehr differenzier-
te Eingaben zu machen, z. B. wenn fiir das Jahres-
gehalt unterschiedliche Monatssatze eingegeben
werden sollen oder wenn Pramien zu berlicksich-
tigen sind. Die potenzielle Arbeitszeit kann —ins-
besondere fir freie Mitarbeiter —auch in mehreren
Zeilen (z.B.3 Monate a 120 h, 6 Monate a 100 h)
eingegeben werden, wenn Sie hierfir auf die Defini-

tion des Arbeitszeitmodells verzichten wollen.

Gemeinkosten-Faktor (GKF)

Gesamtkosten / Einzelkosten

Gemeinkosten-Zuschlag
Gemeinkosten / Einzelkosten

Personalgemeinkosten-Zuschlag
Personalgemeinkosten / Einzelkosten

Sozialkosten-Zuschlag
Sozialkosten / Einzelkosten

Sachkosten-Zuschlag

Sachkosten / Einzelkosten

© 2012 mair pro GmbH, Harald Mair
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Besonderes Highlight: Durch einfaches Auswahlen
konnen Gemeinkostenzuschlage fiir die einzelnen
Mitarbeiter differenziert werden. Sollen nicht die
gesamten Gemeinkostenzuschlage bei einem
Mitarbeiter beriicksichtigt werden, ist es moglich,
beispielsweise bei einem freien Mitarbeiter den

XX Stundensatzkalkulation
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Im Profit-Center werden Ihre Mitarbeiter mit ih-

rem jeweiligen Arbeitszeitmodell aufgelistet. Eine
Ubersicht zeigt Ihnen die Zusammensetzung lhrer
Personalkosten unter verschiedenen Aspekten und
Kennzahlen. Bei der Stundensatzkalkulation des ein-
zelnen Mitarbeiters stellt ProjektPro die zugrunde
liegenden Daten — Sachkosten, Projektstundenanteil
und Arbeitszeit — automatisch fiir Sie zusammen.

Die neue Stundensatzkalkulation von ProjektPro
kann fiir beliebige Jahre gespeichert werden. Da-
durch erhalten Sie wertvolle Referenzwerte, mit
denen sich Stundensatze und aktuelle Kalkulatio-
nen abgleichen und ggf. korrigieren lassen. Zudem
ist es moglich, die Controlling-Auswertungen riick-
wirkend Uber mehrere Jahre zu korrigieren oder zu
prazisieren.

Stundensatzkalkulation

PR T —
Sachkostenzuschlag bestehen —
bleibt, wenn ihm ein Arbeits- :

platz im Biiro zur Verfligung :
gestellt wird. Die Berechnung i

der daraus resultierenden An-

derungen bei den Gemeinkos-
tenzuschlagen fir die anderen
Mitarbeiter konnen Sie getrost
ProjektPro tiberlassen.

Anderungen und Irrtum vorbehalten. Stand: 30.03.2012
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VARIABEL, AUTOMATISIERT:
TEXTSTEUERUNG IN AUFTRAGEN
UND RECHNUNGEN

Durch eine umfangreiche Auswahl an Variablen las-
sen sich in ProjektPro 12 Felder fiir den Betreff, fiir
Vor- und Nachtexte sowie fiir Auftrage und Rech-
nungen automatisch erstellen.

LIQUIDITATSPLANUNG: RECHNUNGEN
PLANEN UND AUTOMATISCH VERTEILEN

Zur Unterstuitzung Ihrer Liquiditatsplanung lassen
sich in ProjektPro Abschlagsintervalle fiir die Rech-
nungsstellung definieren. Uber erweiterte Budge-
tierungsfunktionen kann die Rechnungsstellung
in ProjektPro 12 gemaf lhrer Planung automatisch
Uber den Abrechnungszeitraum verteilt werden.
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MAXIMALE KONTROLLE:
PROJEKTSTUNDENANTEILE BERECHNEN

Mit ProjektPro 12 kdnnen Sie den Projektstunden-
anteil lhrer Mitarbeiter fiir beliebige Zeitraume
ermitteln. Dabei werden auch die Anteile fiir die
jeweiligen Innenprojekte dargestellt und konnen
analysiert werden. Schieflagen, die zum Beispiel
durch zu hohe Gemeinkostenanteile entstehen,
lassen sich eindeutig identifizieren.

B OO

PROJERTIIPRO | TN

210-01 Musterprojekt Wohnanlage
1 Planung Lphase 1-9 Wohnanlage

internes Budget

30.11.2011 1

Rechnungsplanung

45.130,37 |

9
28.02.2012 2 Abschlagsrechnung

20% 45.130,37| 53.705,14]

31052012 |E[3. 9

Hoe2012 B[+

20% 45.130,37 | 53.705,14

30112012 @smussrsdmng

# o
L)
20% 45.130,37 53.705,14| % &
#+ O
* o

45.130,37 |

ProjektPro

Mit dieser Funkticn kénnen Sie Rechnungsdatensitze
automatisch anlegen.

Tag | Letzter )
Startmonat [ 11 :]
Startjahr [ 2011 J
periode (Monate) | 3 ]
Anzahl s J
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Anderungen und Irrtum vorbehalten. Stand: 30.03.2012
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FLUSSIGE PERFORMANCE

Nach Konfuzius stolpern die Menschen nicht iiber
Berge, sondern tiber Maulwurfshiigel. Rund 170 von
solchen Maulwurfshiigeln wurden in ProjektPro '12
eingeebnet, sodass Sie noch fliissiger arbeiten kon-
nen. Sie bemerken nichts? Sie stolpern nicht mehr?
Nun denn, dann haben unsere Entwickler alles rich-
tig gemacht. Im Folgenden finden Sie weitere Fea-
tures zum besseren Handling in ProjektPro "12.

FENSTERHANDLING:
BENUTZERSPEZIFISCHE VARIANTEN

Daten lassen sich in ProjektPro in mehreren Fens-
tern darstellen. Fiir komplexe Arbeiten auf grofRen
Monitoren ist diese Art der Darstellung sehr vor-
teilhaft, da verschiedene Ubersichten und Details
gleichzeitig angezeigt werden kénnen.

In ProjektPro 12 ist das Fensterhandling um ei-

ne zusatzliche Moglichkeit erweitert worden:
Datenansichten werden aus einer Liste im gleichen
Fenster gedffnet. Falls gewiinscht, ist darlber
hinaus auch die Speicherung einer Fenstervariante
moglich — ProjektPro lernt z. B., wenn ein Anwender
bei der Zeiterfassung oder den DailyActions die
erweiterten Fenster bevorzugt.

KALENDER UND AKTIONEN

Mit ProjektPro haben Sie stets den Uberblick Giber
Ihr Zeitmanagement: Dank kompatibler Schnitt-
stellen kénnen Sie lhre Termine mit Apple iCal und
MS Outlook abgleichen und auf den neuesten Stand
bringen. So sind Sie mit iCal, vielen Smartphones
oder dem iPad immer auf dem aktuellen Informa-
tionsstand. Mit ProjektPro 12 werden auch Ihre
Aktionen abgeglichen und kénnen in Ihre Tages-
planung integriert werden.

Anderungen und Irrtum vorbehalten. Stand: 30.03.2012
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AUTOMATISCHE E-MAIL-UBERNAHME AUS
APPLE MAIL UND MS OUTLOOK

ProjektPro 12 optimiert die parallele Anwendung
von Standardprogrammen wie MS Outlook oder
Apple Mail. E-Mails in Projektordnern werden bei
der Ubernahme in ProjektPro automatisch den ent-
sprechenden Projekten und Themen in ProjektPro
zugeordnet. Zwischenschritte beziehungsweise
zusatzliche Fenster oder Apps sind nicht notwendig.
Dadurch kann vollkommen reibungslos und wie
gewohnt gearbeitet werden. Besonderer Vorteil:
Mitarbeiter, die viel unterwegs sind, kdnnen nach
ihrer Riickkehr ins Biiro ihre E-Mails nahtlos in die
ProjektPro-Struktur Ubernehmen. Damit werden
diese E-Mails allen Projektbeteiligten zuganglich
gemacht und in die gewohnte Aufgabenverteilung
in ProjektPro integriert.
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PROJEKT PRO '12

Nachfolgend finden Sie (fast) alle neuen Funktionen von
ProjektPro '12 aufgefiihrt. Weitere Informationen finden
Sie in der Online-Hilfe von ProjektPro, in der mitgelieferten
Dokumentation und unter www.projektpro.com

VERSION 9.0.2, 30.03.2012

ALLGEMEINES

INSTALLATION UND UPDATE

B Unter bestimmten Umstanden konnten Benutzerein-
stellungen nach dem Start von ProjektPro nicht bear-
beitet werden. Dies wurde behoben.

®m  Beim Update von ProjektPro 'og X auf ProjektPro 12
wird die Library korrekt ibernommen.

= Bei Ubermittlung eines Feedbacks bzw. einer Support-
anfrage von ProjektPro wurde die automatische Uber-
mittlung der ProjektPro-Generation verbessert.

® Im Update von ProjektPro '11 auf ProjektPro ‘12 wurde
die Fehlermeldung beim Versuch, Daten aus friitheren
Versionen als 8.0.4 zu Gibernehmen, zum besseren Ver-
standnis umformuliert.

m Die Ubernahme der Controlling-Daten von ProjektPro
5.6 auf ProjektPro 12 wurde verbessert.

VOREINSTELLUNGEN

m Die osterreichischen Feiertage wurden korrigiert.Beim
Update auf ProjektPro 12 werden die Feiertags-Sets
fiir die einzelnen Bundeslander und Lander in die
Grundeinstellungen libernommen.

DRUCKEN

B Mehrfachdrucke werden im SingleUser-Betrieb geoff-
net, nachdem sie generiert wurden.

u

DEMO- UND STUDENTENVERSION

B Beim Start der Runtime-Version wird der Info-Dialog
bzg. Fenster-SchlieBen libersprungen, wenn der ent-
sprechende Haken gesetzt ist (betrifft nur Demo- und
Studentenversion).

OFFICE
KOMMUNIKATION
m  Die Variable 'ProjektThema’ fiir den automatischen Be-

treff wird auch beim Anlegen von Kommunikationen
im Office-Modul beriicksichtigt.

Anderungen und Irrtum vorbehalten. Stand: 30.03.2012
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RELEASE NOTES

E-MAIL

B Bei'antworten an alle' wird der Absender der beant-
worteten E-Mail als Empfanger der Antwort-E-Mail
ibernommen.

m Die Erkennung der Zitatebene von E-Mail-Texten wur-
de verbessert.

m Die optionale SSL-Verschliisselung beim Versenden
von E-Mails wurde korrigiert.

B Ungelesene Import-E-Mails im Ausgang werden auch
beim Blattern als "gelesen" markiert.

B Auch bei einem Komma im E-Mail-Adresse-Zusatz
werden Kommunikationen korrekt der Adresse zuge-
ordnet.

E-MAIL-SYNCHRONISIERUNG

B Die Outlook-Synchronisierung funktioniert auch mit
mehreren RootOrdnern bzw. bei Outlook-1Ds mit mehr
als 140 Zeichen.

MANAGEMENT

PLANE
B Das Genehmigungsdatum von externen Planen ist
eingebbar.

CONTROLLING

BUROKALKULATION

B Auch nach Anderung der ProfitCenter-Zuordnung ei-
nes Innenauftrags kann die Auftragsnummer manuell
eingegeben werden.

® Bei Anderung der Sachkosten oder der ProfitCenter-
Kalkulation werden die ProfitCenter-Gesamtkosten
und der Gemeinkostenfaktor sofort aktualisiert.

ANGEBOTE UND AUFTRAGE
B Beim Druck des 100% Bezugshonorars wird die Grund-
lage fiir die anrechenbaren Kosten korrekt gedruckt.

RECHNUNGEN

B Auch nach Abbruch des Rechnungsstellungsprozesses
koénnen Fenster korrekt geschlossen werden.

B Beim Update auf ProjektPro 12 wird das Zahlungsziel
korrekt in den Rechnungsnachtext iibernommen.

® Inder Rechnung wird die Honorarberechnung bei An-
derung der anrechenbaren Kosten korrekt aktualisiert.

B Im Schlussrechnungsdruck wird die Sicherheit korrekt
gedruckt.
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ZEITHONORAR

® Beim Update auf ProjektPro 12 wurde die Ubernah-
me der Zeithonorar-Kategorie in den Zeiteintragen,
Controlling-Voreinstellungen, Angebots-/Auftrags-
Zeithonorareinstellungen und Rechnungspositionen
verbessert. Bei Rechnungsstellung kann ein Stunden-
satz den erfassten Zeithonorarstunden automatisch
zugeordnet werden, vorausgesetzt dass die Zeitho-
norarkategorie in den Zeithonorareinstellungen des
Auftrags vorhanden ist.

H  Zeithonorarstunden, die wahrend der Rechnungser-
stellung gel6scht werden, werden nicht als "abgerech-
net" markiert.

ZEITERFASSUNG UND PERSONAL

B Imerweiterten Zeiterfassungsfenster werden die rich-
tigen Quickinfos bei den einzelnen Stundeneintrdgen
angezeigt.

H Die Zeiterfassung ist fiir alle Tage bis zum Beschafti-
gungsende moglich.

DYNAMISCHES PROJEKTCONTROLLING

B Beim Abschluss eines Auftrags wird der Leistungs-
stand automatisch auf 100% gesetzt. Weitere Auftrage
des Projekts bleiben davon unberiihrt.

B Nach Abschluss eines Auftrags wird das Rechnungs-
volumen des abgeschlossenen Auftrags als Berech-
nungsgrundlage fiir die Berechnung des Kostenanteils
des Projekts verwendet.

B Beim Anlegen eines neuen Auftrags bzw. Erzeugung
aus einem Angebot wird der mittlere Biiro-Stunden-
satz automatisch libernommen. Damit wird das Stun-
denbudget unmittelbar neu berechnet.

BUROCONTROLLING

B Inden PeP 7-Kennzahlen wird bei der Auswahl eines
Jahres nicht zu einem anderen Meniipunkt gewech-
selt.

WEBZEITERFASSUNG

B Inder Webzeiterfassung wird die erfasste Teilleistung
richtig libernommen, auch wenn sie die einzige Teil-
leistung des gewdhlten Auftrags ist.

AVA
MENGENBERECHNUNG

B Inder Mengenpriifung werden alle Positionen ange-
zeigt.

Anderungen und Irrtum vorbehalten. Stand: 30.03.2012
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VERGABE

B Nachtrags-Leistungsverzeichnisse werden auch bei
mehreren Nachtrdgen zu demselben Vertrag korrekt
angezeigt.

B Neu erstelle Nachtrage werden umgehend in der Men-
genpriifung, in der Kostenfeststellung und im Kosten-
anschlag angezeigt.

B Nachtragspositionen erscheinen in der Kostengrup-
penzuordnung des Kostenanschlags und der Kosten-
feststellung.

GAEB DA XML

B Beim Import von X84-Dateien werden die Preise auch
bei Wahrungsiibergaben eingelesen.

B Der Vertragsnachlass wird im GAEB DA 86-Export kor-
rekt tibertragen.

VERSION 9.0.1, 24.01.2012
ALLGEMEINES

INSTALLATION UND UPDATE

B Im MultiUser-Betrieb werden zukiinftige ProjektPro
ServiceUpdates automatisch vom Server durchgefiihrt.
Bitte beachten Sie, dass lhr Server dementsprechend
konfiguriert werden muss. Informationen zur Konfigu-
ration finden Sie im ProjektPro-Handbuch.

B Standardzeitplane stehen zum Import zur Verfiigung,
um das Erstellen von FileMaker Server Zeitpldnen
(BackUps und Wartungsscripten) zu erleichtern. Be-
achten Sie bitte hierzu das Helpsheet 'ProjektPro "12
MultiUser'.

B Eswerden nur die Pluglns installiert, die mit dem
Betriebssystem kompatibel und fiir die erworbenen
ProjektPro-Module notwendig sind. Insbesondere wird
das Outlook-Plugin nur bei vorhandener GO-Lizenz in-
stalliert. Dadurch wird ProjektPro ohne Fehlermeldung
beendet, auch wenn kein E-Mail-Programm installiert
ist.

B Wenn im Lauf des Update-Prozesses auf 'abbrechen’
geklickt wird, wird der Update-Prozess korrekt abge-
brochen.

B Im Update wird mittels Priifsummen-Berechnung die
korrekte Ubernahme der Daten gepriift.

®m Die Schnittstelle zur Ubernahme von Daten (DCWB -
DataConversionWorkBench) wurde erweitert.
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SICHERHEIT UND ZUVERLASSIGKEIT

m Die Sicherheit des Zugriffs auf die ProjektPro-Daten
wurde verbessert.

B RegelmaRig ablaufende Wartungsscripts priifen die
Datenkonsistenz und stellen diese - falls nétig - wie-
der her. Diese Scripts laufen im MultiUser-Betrieb
automatisch am Server, im SingleUser-Betrieb nach
Frage beim Beenden von ProjektPro in definierten
Intervallen.

= Beider Dokumentation der Erstellung und Anderung
von Datensatzen wird der ProjektPro-Benutzername
anstatt des Systemnamens gespeichert.

B Mit Systembetreuer-Rechten kann ein Benutzer auf
Funktionen zur Systempflege und -einrichtung zugrei-
fen.Im Gegensatz zu Administrator-Rechten hat er
dabei keinen Einblick in Mitarbeiter-, Biiro- und Pro-
jektdaten (z.B. Stundensatzkalkulation).

START UND LIZENZ

B Es kdnnen mehrere ProjektPro-Lizenzen verwaltet wer-
den. Dies hat mehrere Vorteile:

m Die Lizenz der nachsten ProjektPro-Version kann
gespeichert und nach Update auf diese Version
automatisch aktiviert werden.

B Nach Ablauf einer temporaren Lizenz wird gepriift,
ob eine weitere, dltere Lizenz aktiviert werden
kann.

B Unter bestimmten Umstanden konnte es passieren,
dass einige ProjektPro-Benutzer in der Benutzerver-
waltung nicht als Administratoren erkannt werden,
obwohl sie Adminstrator-Rechte haben. Dies wird
beim Update auf ProjektPro 12 bereinigt.

m Das Plugin zur Darstellung von Meniis ist zuverlassi-
ger und diirfte zu keinen Navigations-, Layout- und
Funktionsproblemen mehr fiihren.

B Beieinem Benutzerwechsel {iber die Funktion 'erneut
anmelden' werden alle bestehenden Fenster aufgrund
moglicherweise unterschiedlicher Benutzerrechte
geschlossen.

B Beim Loschen der Beispieldaten wird vor dem Loschen
des Beispiel-ProfitCenters gepriift, ob ihm nur Beispiel-
mitarbeiter, -angebote oder -auftrage zugeordnet
sind.

= Das Fenster 'Start ProjektPro’ schlieRt sich beim Off-
nen von ProjektPro automatisch.

B Nach Eingabe falscher Lizenzdaten kdnnen die Lizenz-
daten erneut eingegeben werden, ohne ProjektPro
neu starten zu mussen.

Anderungen und Irrtum vorbehalten. Stand: 30.03.2012
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VOREINSTELLUNGEN

Die Voreinstellungen wurden modulweise strukturiert.

In den Benutzereinstellungen kénnen Benutzer auch
nach Sortierung der Benutzerliste geléscht werden.
Die Meniipunkte 'Voreinstellungen' und 'Datenpflege’
werden fiir berechtigte Benutzer immer angezeigt
(nicht nur beim ersten Offnen eines Moduls).

PROJEKTE

Bei einer Anderung der Projektnummer wird die aktu-
elle Nummer bei dem Projekt zugeordneten Aktionen
angezeigt.

Projekte und Auftrage kénnen optional mit dem Ab-
schluss aus der Zeiterfassung ausgeschlossen werden.
Ein Projekt kann auch geléscht werden, wenn Beteilig-
te oder Beteiligten-Uberschriften vorhanden sind. Ein
Projekt darf nicht gel6scht werden, wenn ihm Ange-
bote, Auftrage, Korrespondenzen, Adressgruppen, Pro-
tokolle, Zeichnungen, Balkenplane, Ausschreibungen
oder Leistungsverzeichnis-Positionen zugeordnet sind.

INTERFACE

Oberfldche und Icons wurden vorsichtig modernisiert.
'Fensterposition speichern’ speichert beim Zeiterfas-
sungs- und Daily Actions-Fenster auch den Fenstertyp
(Ubersichts- oder erweitertes Layout).

Die Speicherung der Fensterposition funktioniert auch
im Zusammenhang mit dem ProjektPro-Erinnerungs-
fenster.

Bei ausgeschalteter Fensterverschiebung werden neue
Fenster an der gleichen Stelle wie das aktive Fenster
geoffnet. Unter Windows wurden die Start-Fenster
vom Controlling- und Management-Modul unter Um-
standen aulerhalb des sichtbaren Bereichs gedffnet.
Dies wurde korrigiert.

In den Benutzer-Voreinstellungen kann eingestellt
werden, dass bei Klick auf einen Listeneintrag kein
neues Fenster ge6ffnet werden soll. Mit 'Alt-Klick' wird
diese Funktion temporar auRRer Kraft gesetzt. Mit Klick
auf das ProjektPro-Logo und 'Fenster zuriick' kommt
man zur Liste zuriick.

Zahlreiche Eingabe-Layouts wurden verbessert.

An allen Stellen, wo nur die Projekt- oder Auftrags-
nummer sichtbar ist, kann die Bezeichnung als Quick-
Info angezeigt werden, wenn mit der Maus dariiber
gegangen wird.

KOMFORT

Variablen in Textfeldern kdnnen neben der direkten
Texteingabe durchgangig auch mit einem Pull-Down-
Menli eingetragen werden.
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Beim Aufruf der Bearbeiten-Funktion sind alle Listen-
eintrage markiert.

Bei der Erzeugung eines Auftrags aus einem Angebot
wird die Bezeichnung libernommen. Beim Duplizieren
eines Angebots, eines Auftrags, einer Ausschreibung
oder eines Protokolls wird 'Kopie' am Ende der Be-
zeichnung hinzugefigt.

Beim Aufruf der Support- und Feedback-Formulare
wird auch die Anrede tibermittelt und automatisch
ausgefillt.

Beim Offnen eines Moduls ist der erste Meniipunkt
(meistens Projektliste) schon aktiv. Im Office-Modul
werden beim ersten Offnen 'meine Adressen' ange-
zeigt.

DRUCKEN

In den Druckeinstellungen wurde die Beschreibung
der Druck-Layouts liberarbeitet.

In der Seitenansicht kann standardmaRig zwischen
den verschiedenen Druck-Layouts eines Dokuments
gewechselt werden.

Die Layoutiibernahme wird fiir alle Druckdateien un-
terstutzt.

Beziehungen sind in den Korrespondenz-Druck-Lay-
outs voreingestellt,um die Ubernahme der Projektbe-
zeichnung zu ermoglichen.

FINDEN STATT SUCHEN

In der Index-Suche werden nur tatsachlich benutzte
Werte aufgelistet.

Wenn man eine Liste (iber die detaillierte Suche erwei-
tern mochte und bei dieser Suche keine Treffer gefun-
den werden, bleibt die urspriingliche Liste bestehen.
Die Datumsfilter wurden verbessert.

Im erweiterten DailyActions-Fenster wird das Status-
Filter-Menii an der korrekten Stelle angezeigt.
Sonderzeichen flihren zu keinen Problemen mehr bei
der Anzeige von Auswabhllisten und beim Filtern.

DEMO- UND STUDENTENVERSION

ProjektPro unterstiitzt die kostenlosen Demo-Versio-
nen von FileMaker Pro 11 und FileMaker Server 11. Mit
der Installation von FileMaker Pro 11 Demo an einem
Arbeitsplatz kann ProjektPro 30 Tage lang im vollen
Umfang getestet werden. Mit der Installation von File-
Maker Server 11 Demo auf einem Server kann Projekt-
Pro im MultiUser-Modus installiert und 30 Tage lang
getestet werden.

Beim Start der Runtime-Version wird der Info-Dialog
bzw. Fenster-SchlieRen iibersprungen, wenn das ent-
sprechende Hakchen gesetzt ist.

Anderungen und Irrtum vorbehalten. Stand: 30.03.2012
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OFFICE

ADRESSEN

B Im Adressdatenblatt wurde der Block 'Korrespondenz'
liberarbeitet.

m Die Sortierung von Adressen und Ansprechpartnern
wurde verbessert.

m Die Sortierung der Ansprechpartner in der Adressse-
lektion entspricht der Sortierung bei den einzelnen
Adressen.

B Beim Update von ProjektPro 'og werden alle Adressse-
lektionen libernommen.

® Inder Anrede wird 'Herrn' anstatt 'Herr' verwendet,
wo es sinnvoll ist (z.B. Gesamtadresse oder Fax). In der
Eingabe des Ansprechpartners wird nun - etwas ver-
standlicher - "Herr" eingegeben.

B Das Adress-Datenblatt wurde liberarbeitet.

m Die Landerbezeichnungen entsprechen dem UN-kon-
formen Landerverzeichnis.

KOMMUNIKATION

B Im Text ausgehender Briefe und Faxe kann man nun
leichter mit Tabulatoren arbeiten. Der Tabulator kann
weiterhin — wie auch sonst liblich — mit ALT-Tab, aber
auch nur mit Tab eingegeben werden.

B Im Fenster 'neues Gesprach' springt man nach Eingabe
des Ansprechpartners direkt in den Betreff.

m Beieinem Telefonat mit einem Ansprechpartner ohne
eigene Telefonnummer, aber mit vorhandener Mobil-
Nummer, kann auch die Telefonnummer der Adresse
ausgewahlt werden.

B Beim Drucken eines Briefs oder Fax wird das Druck-
Layout standardmaRig gespeichert. Beim erneuten
Druck wird dann das gleiche Layout verwendet. Die
Speicherung des Druck-Layouts kann in den Druck-Ein-
stellungen fiir die Brief- und Fax-Layouts abgeschaltet
werden.

m Die Erstellung und der Druck von Serienkorresponden-
zen wurden verbessert. Insbesondere kann vorher ein
Druck-Layout eingestellt werden.

E-MAIL

®  Zur besseren Ubersichtlichkeit wird beim E-Mail-
Beantworten oder -Weiterleiten der zitierte Text ent-
sprechend der Ebene farblich markiert. Die Ebene kann
manuell (vor und zuriick) gedndert werden (in der
Mendileiste unter 'Edit’).

m Textformatierungen, die in Text-E-Mails nicht unter-
stlitzt werden, werden bereits bei der Texteingabe
automatisch entfernt.

B Ein Logo kann in die E-Mail-Signatur eingefligt wer-
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den.

E-Mails, die mindestens dreimal vom Server nicht ge-
laden werden konnten, werden beim nachsten auto-
matischen Laden lbersprungen, kdnnen aber manuell
neu ausgewertet werden.

Wenn eine E-Mail als 'ungelesen’ markiert und dann
geschlossen wird, erscheint sie gleich als 'ungelesen’
in der Eingangsliste.

Gleichnamige Anlagen an E-Mails oder Aktionen wer-
den richtig gedffnet.

Kommunikationen mit Anlagen kénnen problemlos
geloscht werden.

Anhéange konnen bei Eingangs-E-Mails nicht mehr ver-
sehentlich geloscht werden.

Auch bei eingehenden HTML-E-Mails kénnen E-Mail-
Adressen aus von- bzw. cc-Feldern kopiert werden.
AuBerdem kann auch bei HTML-E-Mails die Weiterlei-
tungs- bzw. Antwort-E-Mail {iber das entsprechende
Icon aufgerufen werden.

Anhange von E-Mails mit Inline-Attachments werden
bei Weiterleitung korrekt angehangt.

Das Empfangen von E-Mails neuer E-Mail-Konten wur-
de verbessert.

Die Symbole fiir verschickte, weitergeleitete und be-
antwortete E-Mails werden korrekt angezeigt.

E-Mails von inaktiven Konten werden nicht abgerufen.
Auch E-Mail-Anhange mit Sonderzeichen werden kor-
rekt ausgewertet.

Bei 'Antworten an alle’ wird der Absender der beant-
worteten E-Mail als Empfanger der Antwort-E-Mail
libernommen, nur wenn er nicht schon Absender der
Anwort-E-Mail ist.

Die Kopfinformationen beim Weiterleiten oder Beant-
worten einer E-Mail wurden erganzt.

Der Application-Service priift vor Abruf der E-Mail-
Konten, ob die Verbindung mit der ProjektPro-Library
besteht, bzw. ob genug freier Speicherplatz vorhanden
ist, damit die E-Mails korrekt ausgewertet werden
konnen.

In den Daily Actions kann der Benutzer direkt seine E-
Mail-Konten abrufen.

E-Mail-Adresse und Anrede eines Ansprechpartners
werden in eine E-Mail automatisch libernommen,
auch wenn der Ansprechpartner liber das Symbol ne-
ben dem an- oder cc-Feld zugeordnet wird.
Fehlerhafte E-Mails, die nicht verschickt werden
konnen, verhindern nicht den Versand von anderen E-
Mails aus diesem Konto.

Anderungen und Irrtum vorbehalten. Stand: 30.03.2012
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E-MAIL-SYNCHRONISIERUNG

B Ein komfortabler Import einzelner E-Mails aus Apple
Mail und Outlook wird unterstiitzt. Wenn die entspre-
chende Ordner-Struktur in Outlook bzw. Apple Mail
angelegt wird, werden empfangene E-Mails beim
Import in ProjektPro automatisch dem gewiinschten
Projekt und Thema zugeordnet. Ob es sich um einen
Ausgang oder einen Eingang handelt, wird automa-
tisch erkannt.

B Beim E-Mail-Import werden ausgehende E-Mails den
Empfanger-Adressen zugeordnet.

CTl

m Die Fehlermeldung bei gescheiterter Installation der
Telefonintegration wurde verbessert.

B Beieingehenden Anrufen werden der Gesprachstyp
und die Telefonnummer in die Gesprachsnotiz korrekt
libernommen.

B Beieingehenden Anrufen wird im Telefonie-Fenster
die korrekte Adresse angezeigt. Der laufende Prozess
wird nicht abgebrochen.

B Inden Office-Voreinstellungen kann - je nach Telefon-
anlage - eingestellt werden, ob beim Wahlen die lokale
Landesvorwabhl (z.B. +49) durch eine andere Vorwahl
(z.B. 0) ersetzt werden soll.

KALENDER

B Im Ereignis-Fenster 6ffnet der doppelte Pfeil beim ers-
ten Klick die Teilnehmerliste.

m  Alle ProjektPro-Benutzer kdnnen mit einem Klick als
Teilnehmer eines Ereignisses eingetragen werden.

m Die Eingabe von ungiiltigen Zeiten im Ereignis-Fenster
wird verhindert.

m Alle Ereignis-Daten, die nach der Eingabe weiterer Teil-
nehmer erfasst werden, werden bei allen Teilnehmern
aktualisiert.

B Die Anzeige von mehrtdgigen Ereignissen wurde ver-
bessert.

B Inder Kalender-Wochenansicht werden die Teilneh-
mer von Freitags-Ereignissen korrekt angezeigt.

B Inder Kalenderliste konnen Ereignisse frei gesucht,
angezeigt und gedruckt werden.

B Ereignis-Quickinfos beinhalten mehr Informationen
und werden auch in der Kalender-Tagesansicht ange-
zeigt. Die Dauer der Ereignisse wird korrekt berechnet.

B InderKalender-Tagesansicht wird auch die bis-Zeit der
Ereignisse angezeigt.

KALENDER-SYNCHRONISIERUNG
B Ganztags-Ereignisse werden zwischen iCal und Pro-
jektPro korrekt synchronisiert.
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m  ProjektPro-Aktionen kénnen in iCal und im Outlook-
Kalender angezeigt werden. Das Loschen einer Aktion
in einem externen Kalender kann optional zum Abha-
ken der Aktion in ProjektPro fiihren.

B BeideriCal-Synchronisierung wird bei Aktionen Ort
mit Umfeld synchronisiert.

NOTICEBOARD

B MitKlick auf 'alle’ beim Erstellen eines Aushangs wer-
den alle Workflow-Mitarbeiter ausgewahlt.

m  Bei NoticeBoard-Aushdngen kann die Markierung zum
Erscheinen einer PopUp-Meldung bei den Teilnehmern
auch wahrend der Bearbeitung gesetzt werden.

WORKFLOW

DAILY ACTIONS, NOTIZEN UND IDEEN

Aktionen konnen zeitlich geplant und so in die gesam-
te Tagesplanung integriert werden. Die von- und bis-
Zeiten konnen zusatzlich zur Dauer im Aktionsfenster
eingegeben werden. Diese Zeiten werden im erwei-
terten Daily-Actions-Fenster angezeigt. Die letzte An-
derung einer Aktion oder Notiz wird im Aktions- bzw.
Notizfenster angezeigt.

In Datumsfiltern wird mit der Option 'diese Woche'
der kommende Sonntag beriicksichtigt.

Auch mit Mitarbeiter-Rechten kann nach Zuordnung
einer freien Aktion zu einem Projekt eine Aktionsbe-
zeichnung eingetragen werden.

Beim Blattern in den Daily Actions wird immer das
korrekte Aktions-Layout aufgerufen.

Die Zuordnung von freien Aktionen wurde verbessert.
Die Sortierung der Daily Actions-Liste bleibt im Lauf
der Arbeit mit ProjektPro bestehen.

Die Aktionsbeziige sind im Aktionsdatenblatt, in der
Daily Actions-Liste und im Aktionsmanager aussage-
kraftiger. Das Daily Actions-Fenster ist jetzt breiter,um
eine bessere Anzeige des Bezugs zu ermdglichen.

Von einer Notiz aus kann das Bezugsdokument (z.B.
Kommunikation) aufgerufen werden. Der Bezug wird
im Aktionsmanager und in der Daily-Actions-Liste
angezeigt.

Die Werteliste fiir Aktionsbezeichnungen steht auch
im Aktionsfenster zur Verfiigung.

Im Aktionsfenster werden im Feld 'Umfeld’ die Werte
vom Bearbeiter zur Auswahl angeboten.

Die erweiterte Daily Actions-Liste ist jetzt breiter und
ermoglicht damit eine bessere Anzeige der Aktions-
beziige.

Selbst angelegte aktuelle Ereignisse und Aktionen er-

Anderungen und Irrtum vorbehalten. Stand: 30.03.2012
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scheinen als 'gelesen’ in den eigenen Daily Actions.
Reaktive Notizen (‘to do & Info'-Block eingetragen)
werden automatisch als 'erledigt’ markiert und er-
scheinen somit nicht in den Daily Actions. Freie Noti-
zen (Aufruf Gber PP-Tools) sind davon nicht betroffen
und miissen aktiv abgehakt werden.

Die Performance der Bearbeitung von Aktionen wurde
verbessert.

Eine Aktion poppt beim Bearbeiter erst auf, wenn kein
Benutzer in der Aktion steht und die Markierung 'Pop-
Up' gel6scht werden kann.

Bei einer erledigten Aktion wird der Zeitpunkt der Er-
ledigung als Quickinfo angezeigt (wenn mit der Maus
liber das erledigt-Kastchen gegangen wird).

PROJEKTAUFGABENPLANUNG

Wenn neue Aktionen einer Projektaufgabe mit Status
'Abschluss erwartet' hinzugefiigt werden, wird die
Aufgabe wieder 'gestartet’ und die Abschluss-Aktion
'geplant’.

In der Aktionsliste des Aufgaben-Datenblatts geht der
Cursor auch bei der Option 'manueller Abschluss erfor-
derlich’ nur zu den vorgesehenen Feldern.

Wenn in der Aktionsliste vom Aufgabenmanager eine
Aktion umnummeriert wird, werden entsprechende
delegieren-, priifen- und freigeben-Aktionen korrekt
mit umnummeriert.

Leistungsphasen-Titel werden im Aufgabenmanager
angezeigt und in der Aktionsliste mit gedruckt.

Eine neue Aufgabe wird automatisch einem Auftrag
oder einer Leistungsphase zugeordnet, wenn nur ein
Auftrag oder eine Leistungsphase vorhanden ist.

Der Status-Filter des Workflow-Kalenders wurde an
den Programm-Standard angeglichen.

Die Fenster 'Auftrag' und 'Leistungsphasen’im
Management-Modul wurden an die entsprechenden
Controlling-Fenster angeglichen.

Auch im Management-Modul kénnen Auftrage und
Leistungsphasen nur beim Status 'vorbereitet' gean-
dert werden.

AKTIONSMANAGER

Im Aktionsmanager funktioniert die Zuordnung einer
freien Aktion zu einem Projekt.

Bei der Verwendung des Leistungsphase-Filters im Ak-
tionsmanager wird die richtige Leistungsphase in der
Uberschrift angezeigt.

Bei dem Versuch, im Aktionsmanager mit unzurei-
chenden Zugriffsrechten mehrere Aktionen auf einmal
zu bearbeiten, wird die Fehlermeldung aufgrund un-
zureichenden Rechten nur einmal angezeigt.
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B Auch Aushédnge und Notizen werden liber die detail-

lierte und die schnelle Suche vom Aktionsmanager
gefunden.

Im Aktionsmanager wurden die Aktionstypen im Typ-
Filter zum besseren Verstandnis umbenannt.

Im Aktionsmanager kénnen iiber die Bearbeiten-
Funktion mehrere Aktionen auf einmal als 'gelesen’
markiert werden. Die Performance der Bearbeiten-
Funktion ‘alle erledigen’ wurde verbessert.

Anderungen und Irrtum vorbehalten. Stand: 30.03.2012

PROJEKT:::

PRO

the business solution for architects and engineers

MANAGEMENT

PROJEKTBASIS

m Balkenpldane werden immer komplett gedruckt, unab-
hangig vom markierten Datensatz.

m Systemdateien werden unter 'ProjektFiles' nicht mehr
angezeigt.

B Im Fenster zur Auswahl der Protokollteilnehmer und
-verteiler wurde die Sortierung der Beteiligtenliste
verbessert.

KOMMUNIKATION

B Inder Projektkommunikationsliste wurde die Perfor-
mance des Adressfilters verbessert.

B Inder Projektkommunikationsliste wird unten rechts
angezeigt, wie viele Kommunikationen im Projekt
bereits vorhanden sind und wie viele davon angezeigt
sind.

PLANE
m Die Planiibersicht wurde Uberarbeitet.

PROTOKOLLE

m  Der Protokollversand funktioniert auch bei [eckige
Klammern] im E-Mail-Konto-Namen.

m Die automatische Nummerierung von Protokollen
funktioniert auch bei mehr als 10 Protokollen des glei-
chen Typs korrekt.

® Die Sortierung der Protokollliste bleibt auch bei Ande-
rung der Sortierung der Projektkommunikationsliste
erhalten. Umgekehrt bleibt die Sortierung der Kom-
munikationsliste auch bei Anderung der Sortierung
der Protokollliste erhalten.

B Beim automatischen Protokollversand werden die
auf "nicht-drucken” stehenden Tops nicht in das PDF-
Protokoll ibernommen.
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CONTROLLING

GRUNDFUNKTIONEN

In allen Controlling-Listen wird die Wahrung zur bes-
seren Ubersichtlichkeit nur angezeigt, wenn sie sich
von der Biirowdhrung unterscheidet.

In den Grundeinstellungen kénnen zentral Feiertags-

Sets definiert und verwaltet werden. Die Grunddaten

fiir die einzelnen Bundesldnder und Lander sind

schon angelegt und konnen biirospezifisch angepasst
werden. Verwendung finden diese bei den einzelnen

Mitarbeitern.

Die Demo- und Studentenversion unterstiitzt den Aus-

druck der Honorarberechnung.

Die Meniistruktur des Controlling-Moduls wurde zur

besseren Verstandlichkeit liberarbeitet:

B Unter 'ProfitCenter' sind sowohl die Stundensatz-
kalkulation als auch die Mitarbeiter-Angaben zu
finden.

B Rechnungen sind nun - wie Projekte und Auftrage
-in der ersten Ebene zu finden.

m Die Controlling-Voreinstellungen wurden in
Stammdaten (Innenprojekte, Produktkatalog,
Stammtexte, Zeithonorar), Administrator (Wah-
rungen, Arbeitszeit, Nummernkreise, Auftrag) und
Datenpflege unterteilt.

B Unter 'Arbeitszeit' wurden die Reisezeiten- und
Zeiterfassungs-Voreinstellungen zusammenge-
fasst.

STAMMDATEN UND VOREINSTELLUNGEN

Stammpositionen kdnnen in Excel (xIs) ex- und impor-
tiert werden.

Bei Stammleistungen werden Stundensatze auch
libernommen, wenn keine Mengen definiert wurden.
Im Produktkatalog kann die Gruppierung mehrerer
Artikel auf einmal iiberarbeitet werden.

In den Controlling-Voreinstellungen kann eingestellt
werden, dass Angebote, Auftragsbestatigungen und
Rechnungen grundsatzlich ohne Deckblatt gedruckt
werden.

In den Voreinstellungen kann die Standard-Angebots-
giiltigkeit (Dauer) eingegeben werden. Diese wird zur
automatischen Berechnung der Angebotsgiiltigkeit
(Datum) in den Angebotsdaten verwendet und kann
dann lber die entsprechende Variable automatisch im
Angebotsvortext angedruckt werden.

Die Syntax der Controlling-Variablen wurde verbessert
und die Arbeit mit den Variablen erleichtert. Alle Va-
riablen fiir Vor- und Nachtexte konnen jetzt auch im
Betreff verwendet werden. Folgende neue Variablen

Anderungen und Irrtum vorbehalten. Stand: 30.03.2012
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stehen fiir das Rechnungsdeckblatt zur Verfligung:
B Leistungszeitraum (Beginn und Ende)

B Umsatzsteuer-ID

B Auftragsdatum

Die Zahlungsbedingungen-Variablen (Zahlungsziel,
Skontosatz, Skontofrist) stehen fiir alle Deckblatter
(auch Angebot und Auftrag) zur Verfiigung. Damit
konnen die Zahlungsbedingungen direkt in den Vor-
und Nachtexten gepflegt werden. Der Zahlungsbedin-
gungen-Text (unter 'Daten’) entfillt.

Die versehentliche Eingabe von Buchstaben bei der
ProfitCenter-Nummer wird verhindert.

STUNDENSATZ-KALKULATION
m  Die Stundensatzkalkulation ist jetzt unter ProfitCen-

ter/Stundensatze/Kalkulation zu finden und wurde

komplett tiberarbeitet.

m Sieist jetzt jahresbezogen und beriicksichtigt nur
Mitarbeiter, flir die ein Arbeitszeitsmodell im be-
treffenden Jahr definiert wurde.

B Die Eingabe der Mitarbeiter-Eckdaten ist durch die
neue Gliederung und aufklappbare Tabellen tiber-
sichtlich, flexibel und schnell:

B Gehalt, Arbeitgeber-Betrag und potentielle
Arbeitszeit konnen bei Bedarf detailliert aufge-
schliisselt werden (z.B. bei Gehalts- oder Arbeits-
zeitdnderung im Laufe des Jahres).

m  Urlaub, Feiertage, Krankheitstage und potentielle
Arbeitszeit konnen aus dem Arbeitszeitsmodell
automatisch tibernommen werden.

B Auch der Projektanteil des jeweiligen Mitarbeiters
kann fiir einen gewahlten Zeitraum berechnet
und tibernommen werden.

m Die Mitarbeiter-Kalkulation kann jetzt gedruckt
werden.

Beim ProfitCenter sowie bei den einzelnen Mitar-

beitern werden die Einzelkosten-Stundensatze, die

Selbstkosten-Stundensatze und die kalkulatorischen

Stundensdtze angezeigt (Meniipunkt 'Stundensatze’).

Auch ohne Mitarbeiter-Kalkulation kdnnen Stunden-

satze eingegeben werden (z.B. bei externer Berech-

nung).

ANGEBOTE UND AUFTRAGE

Beim Duplizieren von Angeboten wird der Positionstyp
richtig ibernommen.

Kumulative Auftrage, die vollstandig abgerechnet sind,
werden automatisch abgeschlossen.

Mit der Markierung 'innergemeinschaftliche Lie-
ferung'im Angebot bzw. Auftrag wird keine Mehr-
wertsteuer ausgewiesen. Voraussetzung dafiir ist die
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Eingabe der Umsatzsteuer-ID des Auftraggebers bei
der Adresse.

m Die Erfassung von Auftragskosten ist nur moglich,
wenn die Option 'Aufgabenerstellung, Zeit- und Kos-
tenerfassung méglich' angekreuzt ist.

B Auftrags-To-Dos werden korrekt zugeordnet und im
Aktionsmanager entsprechend angezeigt.

® Inden Drucken 'Angebot’,'Auftragsbestatigung' und
'‘Rechnung' werden die Berechnungsnachweise aller
Bezugshonorare gedruckt.

B Beibereits abgeschlossenen und beauftragten Ange-
boten erfolgt vor der Auftragserzeugung eine Bestati-
gungsmeldung.

B Im Angebot, im Auftrag und in der Rechnung kann der
Status auch bei den Menii-Unterpunkten 'Daten’ und
‘Volumen' gedndert werden (entsprechende Taste in
der Bearbeitungsleiste).

m  Beim Duplizieren von Angeboten und Auftragen wird
korrekt gepriift, ob das Angebot bzw. der Auftrag ei-
nen Nummernkreisbezug haben muss.

m Die Fenster 'Daten’ im Angebot, im Auftrag und in
der Rechnung wurden zur besseren Ubersichtlichkeit
lUberarbeitet.

m  Die Cursorsteuerung bei der Umnummerierung und
dem Duplizieren von Positionen wurde verbessert.

B Die Umsatzsteuer-ID des Auftraggebers wird beim An-
legen eines Angebots, eines Auftrags oder einer Rech-
nung automatisch iibernommen und kann auf den
entsprechenden Dokumenten gedruckt werden.

B Die Angebotsgiiltigkeit kann in den Controlling-
Voreinstellungen festgelegt werden und wird beim
Anlegen eines Angebots automatisch berechnet.

B Zum besseren Verstandnis wird der Angebots-, Auf-
trags- und Rechnungsstatus 'offen’ in 'vorbereitet'
umbenannt.

B Inder Luxemburger Honorarberechnung ist der Hono-
rarsatz nur fiir die Tabelle 'OAl privat' eingebbar.

B Beider Anlage einer neuen Leistungsphase bzw. Pos-
tion wird der Typ mit dem Standard-Wert 'Grundleis-
tung' bzw. 'Pauschalleistung’ vorbelegt.

B Zusatzliche Funktionstasten erméglichen eine schnel-
lere Ubernahme von Stammpositionen und -leistun-
gen aus dem Produktkatalog. Bei der Ubernahme
kann auBerdem optional die Nummerierung aus dem
Produktkatalog beibehalten werden.

B Inder kumulativen Abrechnung wird beim Klick auf
den Rest in der Liste der Auftragspositionen der beauf-
tragte Wert in die Spalte 'abzurechnen’ ibernommen.

B Wenn im Produktkatalog die Typfilterung geandert
wird, bleibt der Gruppenfilter unverandert. Der Typ
eines Produkts kann gedndert werden.

Anderungen und Irrtum vorbehalten. Stand: 30.03.2012
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In der Angebots-, Auftrags- und Rechnungssuche kann
die ProfitCenter-Bezeichnung als Suchkriterium ver-
wendet werden.

Die Speicherung und Berechnung von Controlling-
Daten bei einer von Biirowdhrung abweichenden Auf-
tragswahrung wurde verbessert.

Unter Zeit-Kosten/Kostenerfassung werden die
Fremdkosten in der Birowahrung angezeigt.

RECHNUNGEN

Der Rechnungsstatus wird in der Rechnungsliste ange-
zeigt. Es kann danach sortiert werden.

In der detaillierten Suche nach Rechnungen kann der
Auftraggeber als Suchkriterium verwendet werden.

In der Rechnung wurde die Option, den Sicherheits-
einbehalt mit oder ohne Mehrwertsteuer abzuziehen,
zum besseren Verstandnis umformuliert.

Wenn die erste Abschlagsrechnung ohne Zahlung ab-
geschlossen wurde, wird bei der ndchsten Rechnung
unter 'abziiglich bisheriger Abschlagsrechnungen''o’
anstatt nichts gedruckt.

Unter 'Rechnungen/Mahnungen' kénnen Rechnungen
mit Angabe von Mahnfristen und Verzug angezeigt
werden.

Beim Versuch, eine Rechnung zu erstellen, dessen
Auftrag noch den Status 'vorbereitet' hat, kann dieser
'beauftragt’ werden, ohne den Rechnungsstellungs-
prozess zu unterbrechen. Auch bei der Eingabe einer
Zahlung kann der Rechnungsstatus von 'vorbereitet'
auf 'gestellt' gedndert werden.

Rechnungen kénnen von allen Meni-Unterpunkten
(z.B.Rechnungsdaten) gedruckt werden.

Die Honorarberechnung kann in der Rechnung (beim
Status 'vorbereitet') angezeigt und bearbeitet werden.
Die Honorarberechnung des Auftrags bleibt dabei
unverandert.

Im Rechnungsdatenblatt kann der Leistungszeitraum
(Beginn und Ende) erfasst werden. Die Daten werden
im Zuge der Rechnungserstellung - so gut wie mog-
lich - automatisch ermittelt und kénnen anschlieRend
manuell korrigiert werden. Diese Angaben kdnnen
mittels Variablen in das Rechnungsdeckblatt gedruckt
werden.

Bei der nicht kumulativen Abrechnung kénnen neue
Leistungsphasen und Positionen in Rechnungen ein-
gefiigt bzw. Positionsttypen geandert werden.

Die Performance der Suche nach offenen Rechnungen
wurde verbessert.

Wenn der Auftragsbetreff bzw. -Vortext manuell ge-
andert wurde, wird er beim Anlegen einer Rechnung
libernommen. Im anderen Fall werden die Standard-

ProjektPro '12 | Das Neue Release | Seite 17/20

Mehr Infos und Demoversion unter: www.projektpro.com/produkt



PROJEKT:::PRO

Texte aus den Voreinstellungen in die Rechnung liber-
nommen.

Die Auflistung bisheriger Rechnungen und Zahlungen
kann vom Rechnungsvolumen aus iiber das Bleistift-
Symbol aufgerufen werden.

In der Rechnungsliste werden die Summen 'offen, net-
to' und 'Zahlung' korrekt gedruckt.

ZEITHONORAR
B Das Anlegen und die Abrechnung von Zeithonorar-

Positionen wurden grundlegend uiberarbeitet:

B Inden Controlling-Stammdaten kénnen Zeithono-
rar-Listen und Jahre dupliziert werden.

B Inden Zeithonorareinstellungen des Auftrags
konnen wie bisher jahresspezifische Stundensat-
ze eingegeben werden. Alternativ kann mit der
Option 'alle Jahre' angegeben werden, dass die
Stundensatze nicht jahresweise differieren. Die
Zeithonorareinstellungen werden im Angebot und
in der Auftragsbestatigung ausgedruckt.

B Inder Zeithonorarschatzung der Teilleistung wird
bei jahresspezifischen Stundensatzen der Mittel-

wert als Stundensatz angeboten. rechnet. k]
B Ungereimtheiten bei der Umnummerierung, der -§
Anderung der Zuordnung und dem Léschen von ZEITERFASSUNG UND PERSONAL =
Zeithonorar-Positionen wurden bereinigt. Zeitho- B Unter 'ProfitCenter / Mitarbeiter / SOLL/IST Arbeits- g
norar-Positionen konnen dupliziert werden. zeit' so wie im entsprechenden Druck werden jetzt die g
B Dieim Auftrag definierten Mitarbeiter-Stunden- potentielle und die SOLL-Arbeitszeit angezeigt. Die :§.
satze werden nicht bei der Zeiterfassung, sondern potentielle Arbeitszeit errechnet sich dabei aus den j_j\
erst bei der Abrechnung libernommen. Die Mit- Arbeitszeitsmodell-Regeln des jeweiligen Mitarbeiters. g_
arbeiter-Kategorie kann bei der Rechnungserstel- Die SOLL-Zeit ist die potentielle SOLL-Zeit nach Abzug 2
lung gedndert werden. von Feier-, Krankheits- und Urlaubstagen. Auch im §
Zeithonoraraufstellungen kénnen fiir ausgewahlte Zeitnachweis-Druck werden die potentielle und die 5
Auftrage fiir einen frei definierbaren Zeitraum erstellt SOLL-Arbeitszeit aufgefiihrt. §
und zur Information an die Auftraggeber automatisch m Die Werte des Jahresurlaubs, des Resturlaubs und S
per E-Mail verschickt werden. Der E-Mail-Text wird in des Uberstundeniibertrag aus dem Vorjahr werden @
den Controlling-Stammdaten konfiguriert. jahresweise gespeichert und kénnen unter SOLL/IST %
Die Zeithonorar-Kategorie wird in der Zeiteintrage- Arbeitszeit auch fiir vergangene Jahre aufgerufen bzw. :IEJ
Liste angezeigt und kann geandert werden. gedruckt werden. _%
In der Abrechnung von Zeithonorar-Positionen werden B Die Anzahl der Krankheitstage wird unter SOLL/IST S
bei der Ubernahme der Rest-Stunden die abzurech- Arbeitszeit angezeigt. §
nenden Stunden korrekt angezeigt. m Die 'Liste Uberstunden, Urlaub und Krankheit' (friiher =
‘Urlaub und Uberstunden Liste') gibt einen Uberblick %
iber Uberstunden, Urlaub und Krankheit aller Profit- =
Center-Mitarbeiter.
B Mitarbeiter kénnen ihre eigene SOLL/IST Arbeitszeit-
Auswertung so wie ihren Urlaubs-Kalender unter
'Zeit/Kosten' aufrufen.
B Die Mitarbeiter-Uberstundentoleranz kann nicht nur

Anderungen und Irrtum vorbehalten. Stand: 30.03.2012
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ARBEITSZEITMODELL
m  Arbeitszeitmodelle (friiher Kalender) sind jetzt - tiber-

sichtlicher - durchgangig direkt mitarbeiterbezogen.

Eine Ubernahme von einem anderen Mitarbeiter ist

moglich. Fiir jeden Mitarbeiter kann folgendes defi-

niert werden:

B Arbeitszeitsregeln (Meniipunkt 'Arbeitszeitsmo-
dell’). Anhand dieser Regeln werden die SOLL-
Stunden berechnet. Regeln kdnnen unbefristet
sein. In diesem Fall werden die SOLL-Stunden bis
zu einem in den Voreinstellungen festgelegten
Enddatum berechnet.

B Feiertage. Feiertage-Sets konnen in den Grund-
einstellungen definiert und bei den einzelnen
Mitarbeitern (Menuipunkt 'sozialbed. Ausfall")
ibernommen werden.

B Krankheits- und Urlaubstage. Diese werden nicht
mehr vom Mitarbeiter im Zuge der Zeiterfassung,
sondern zentral unter 'Sozialbedingter Ausfall' von
der Biiroleitung erfasst. Anstatt Stunden werden
jetzt Tage erfasst. Uber das Arbeitszeitmodell
werden die korrekten Stunden automatisch be-

pauschal, sondern auch als Prozentwert der SOLL-
Arbeitszeit eingegeben werden.
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Im Urlaubs-Kalender werden die Arbeits-, Urlaubs-,
Krankheitstage von einem oder mehreren Mitarbei-
tern in einer Jahresiibersicht angezeigt.

Das Mitarbeiter-Datenblatt wurde zur besseren Uber-
sichtlichkeit Giberarbeitet und dem neuen Arbeitszeit-
modell angepasst.

In den Suchen nach Zeiteintragen, Aufgaben und Ak-
tionen kann getrennt nach Titel und Leistungsphase
gesucht werden.

Der Excel-Import von Zeiteintragen wurde verbessert.
In der Zeiteintrage-Liste werden im Feld 'Projekt’ im-
mer nur die Projekte aufgelistet, fiir welche die Zeiter-
fassung maoglich ist.

Bei der nach Datum sortierten Zeiteintrage-Liste
werden auf dem Stundenliste-Druck die Mitarbeiter
aufgefiihrt.

Wenn in der Zeiterfassung unter 'Aktion’ ein Ereignis
gewahlt wird, werden die von- bis-Zeiten automatisch
libernommen.

Die GroRe des Zeiterfassungsfensters bleibt wahrend
der Sitzung gespeichert.

In der Zeiteintrage-Liste kann (iber die Schnellsuche
nach einem Datum gesucht werden.

Bei der Duplizierung eines Zeiteintrags wird der dupli-
zierte Zeiteintrag in der nachsten Zeile angezeigt.
Beim Klick auf das 'Fortsetzen'-Symbol in der Zeiter-
fassung (erweitertes Layout) wird der neue Eintrag
zeitlich direkt hinter dem neuesten Zeiteintrag ange-
legt. Damit kdnnen Tatigkeiten auch von Vortagen am
aktuellen Tag fortgesetzt werden.

Wenn ein Ansprechpartner als Auftraggeber ausge-
wahlt wird, erscheint er jetzt im Feld 'Auftraggeber’
der Zeiterfassung der betroffenen Mitarbeiter.

Bei der Umbuchung von Zeiteintragen lber die Be-
arbeitungsfunktion werden die Datensatze korrekt
sortiert.

DYNAMISCHES PROJEKTCONTROLLING
m  Der mittlere ProfitCenter-Stundensatz wird anhand

der Kalkulation des Auftragsjahres berechnet. Wenn
keine Daten fiir dieses Jahr vorliegen, wird ein ge-
mittelter Wert zur Berechnung der Auftragsstunden
genommen. Bei Bedarf (z.B. nach Anderung der Kalku-
lation) kann der mittlere ProfitCenter-Stundensatz im
Auftrag manuell aktualisiert werden.

Unter 'SOLL/IST Stunden' steht eine neue Auftrags-
Auswertung zur Verfiigung. Analog zu der Auswer-
tung 'SOLL/IST monetér' werden hier das Stundenbud-
get und die erbrachten Stunden gegentiiber gestellt.
Die bisherige Auswertung der Stundenprognose auf
Grundlage der Workflow-Planung ist unter 'SOLL/IST

Anderungen und Irrtum vorbehalten. Stand: 30.03.2012
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Workflow' zu finden.

B Nach einer Suche in der Projekt-Controlling-Liste
bleibt man in der Projekt-Controlling-Liste.

B Inder Stundeniibersicht des Auftrags wird die Summe
der erfassten Stunden auch bei Filterung richtig an-
gezeigt.

B Im Auftragsstundendruck werden alle Projekte, fiir die
der Benutzer als Projektmitarbeiter eingetragen ist,
zur Auswahl angeboten.

®m  Der Meniipunkt 'Kosten'im Auftrag wird auch bei Be-
nutzern mit Projektleiter-Rechten angezeigt.

B Inder Liste der Auftrage und im Druck 'Auftragsliste’
wurden die Uberschriften verbessert.

m DieJahrestabelle nach Mitarbeitern und Auftragen
hat eine passende Uberschrift.

B Inder Auftrags-Kosteniibersicht wird das Zahnrad-
Menti an der korrekten Stelle angezeigt.

B Inden Auftrag/Kosten/Stunden wird jetzt auch die
Gruppe angezeigt.

B Beim Auftragsabschluss werden die Controlling-Bal-
ken Kostenanteil und Leistungsanteil aktualisiert.

B Nachlasse auf den Gesamtauftrag kénnen bei der
internen Budgetierung beriicksichtigt werden. Sie
konnen dabei manuell oder automatisch auf die Leis-
tungsphasen verteilt werden.

BUROCONTROLLING

m Die Verwaltung von Innenprojekten und -auftragen
wurde optimiert:

B Eswerden nur die Daten erfasst und angezeigt,
die fiir Innenprojekte und -auftrage relevant sind.

B Innenauftrige werden unabhangig vom Num-
mernkreisen nummeriert.

m Die Kosten fiir die Stunden, die auf Innenauftra-
gen gebucht werden, werden jetzt anhand der
Einzelkosten (ohne Gemeinkostenzuschlage)
berechnet.

B Beim Blattern zwischen den Leistungsphasen
eines Innenprojektes wird das korrekte Layout
angesprungen.

B Inder Rechnungsplanung kénnen Rechnungsdaten-
satze liber die Funktion 'Budget verteilen' automatisch
angelegt werden. Bei Bedarf kénnen alle geplanten
Rechnungen in einem Zug geléscht werden. Geplante
Rechnungen kénnen dupliziert werden.

B Auchin der Rechnungsplanung kann zwischen den
Auftragen geblattert werden.

B Fireinen Auftrag eingetragene Aufwandswerte
konnen unter Controlling/Kostenlibersicht wieder
geloscht werden.
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WEBZEITERFASSUNG

m Die Performance der Web-Zeiterfassung wurde ver-
bessert.

m Die Webzeiterfassung wurde an neue Funktionalitaten
der ProjektPro-Zeiterfassung angeglichen.

AVA

LV UND KOSTENBERECHNUNG

m Bei Uberschreitung der Erinnerungsfrist einer Gewahr-
leistung wird eine einzige Aktion generiert.

B Nachldsse auf Vertrage werden in Nachtragen beriick-
sichtigt. In der Kostenlibersicht wird der Nachlass auf
den Nachtrag von der 'zu erwartenden Bausumme'
abgezogen.

B Zur besseren Unterstiitzung von NetUser-Installa-
tionen wird das temporare Arbeitsverzeichnis von
ProjektPro nun benutzerunabhéngig in der Programm-
Library des Betriebssystems gespeichert. Damit ist der
GAEB-Export zuverlassiger.

m Standard-Ausschreibungtexte von HeinzeBauOffice
konnen in ProjektPro liber die GAEB-Schnittstelle 1990
importiert werden.

B Beim Leistungsverzeichnis-Druck werden Seitenum-
briiche entsprechend der Einstellung (vor LV-Gruppen
der ersten, zweiten bzw. dritten Ebene) eingefiigt.

B Auch bei Hinweistexten in der vierten Ebene des Leis-
tungsverzeichnisses konnen LV-Gruppen umnumme-
riert werden.

® Positionen werden bei der Ubernahme im Nachtrag
automatisch nummeriert.

B Eingepflegte Textergdnzungen werden beim Export
von STLB-BAU-Texten per GAEB ausgegeben.

MENGENBERECHNUNG

m Die Drucke '"Mengennachweis der Positionen ohne
Berechnung' und 'zugeordnete Mengenpositionen' der
Ausschreibung bzw. des Vertrags wurden verbessert.

B Auchin der Mengenberechnung kann zwischen meh-
reren Ausschreibungen geblattert werden.

VERGABE

B Auch wenn der Gesamtpreis einer Position 0,00 be-
tragt, wird dieser im Vertrags-Leistungsverzeichnis
gedruckt.

B Das Anlegen eines neuen Vertrags wurde verbessert.

Anderungen und Irrtum vorbehalten. Stand: 30.03.2012
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ABRECHNUNG

B Die Abrechnungsnachweise bei mehreren Nachtragen
wurden korrigiert.

B Im Abrechnungsnachweis wird bei EP-Positionen, fiir
die eine Menge eingegeben wurde, der Betrag ange-
zeigt.

B Inder Rechnungsfreigabe wurde die Option, den
Sicherheitseinbehalt mit oder ohne Mehrwertsteuer
abzuziehen, zum besseren Verstandnis umformuliert.

KOSTENVERFOLGUNG

B Im Kostenverfolgungsdruck Brutto werden die korrek-
ten Werte unter 'Kostenprognose' angezeigt.

B Der Kostenschatzungsdruck wurde liberarbeitet.

B Inden Kostenberechnung-, Kostenanschlag und
Kostenfeststellung-Drucken nach DIN 276 werden die
Positionen korrekt sortiert.

B Die Eingabe von Positions-, LV-Gruppen, Vortexte-,
Unterbeschreibungsnummern wurde vereinheitlicht
und verbessert.

B LV-Mengen von Positionen werden mit der korrekten
Zahl an Nachkomma-Stellen angezeigt und gedruckt.

m Das Nachtrag-Datenblatt wurde liberarbeitet.

B Beim Druck von Leistungsverzeichnissen mit Langtex-
ten sind die Zeilenabstdnde zwischen dem Langtext,
den Spezifizierungen des Bieterangebots (z.B. 'Fab-
rikat’) und ggf. dem EP in Wértern gréRer, um hand-
schriftliche Eintrdge zu erleichtern.

m  Das Verschieben und Loschen von Unterbeschreibun-
gen und Hinweistexten wurde verbessert.

m Das Drag & Drop bei der Ubernahme von Positionen
aus der Kostenschadtzung oder anderen Ausschreibun-
gen in ein Leistungsverzeichnis wurde verbessert.

PROJEKT PRO GO

GO SMARTTOOLS
m Die SmartTools wurden optimiert:
B Protokollnummerierung erst nach Auswahl des
Protokolltyps
B Anzeige der Zeiteintragsdauer in der Zeiteintrage-
Liste
B Konsistenz der Zeiterfassung mit der ProjektPro-
Zeiterfassung (Felder-Reihenfolge und -Name)
B Sortierung der Zeiteintrdge
B Anzeige von Aushdngen
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Mehr Infos und Demoversion unter: www.projektpro.com/produkt



